

Mistä Triplan rakentaminen alkaa?

Tapio Salo
Triplan hankejohtaja
YIT Rakennus Oy

24.3.2015

Uusi
Pasila



Senaatti
KINTRIISTOY

YIT


Liikennevirasto



HSL
HRT

Uusi Pasilansilta
Rakentamisen aloitettiin 9/2014,
silta valmistuu elokuussa 2015

Vanhan Pasilansillan korjaustyöt
alkavat syyskuussa 2015



2015

2016

2017


2018

2019

2020

2021

Uusi Pasilansilta ja vanhan sillan korjaustyöt



Aseman lattiataason alapuoliset rakenteet

Rakentamisen aloitus 10/2015
Valmistuminen 10/2017

2015

2016

2017

2018

2019

2020


2021

Aseman lattiataason alapuoliset rakenteet

Pysäköintilaitos, kauppakeskus ja aseman alimmat tasot

Rakentamisen aloitus:

9/2015 maanrakennustyöt, 4/2016 pysäköintilaitos,
5/2017 kauppakeskus. Valmistuminen syksyllä 2019



Väliaikainen asema

- rakentaminen 10/2016 - 1/2017
 - Väliaikaisen aseman käyttöönotto- ja testausvaihe 01/2017-06/2017
 - Nykyinen asema suljetaan 6/2017
- Uuden asemahallin rakentaminen alkaa nykyisen aseman sulkemisen jälkeen.
Asema valmistuu syksyllä 2019 samaan aikaan kauppakeskuksen kanssa.

2015

2016

2017


2018

2019

2020

2021

Pysäköintilaitos, kauppakeskus ja aseman alimmat tasot



Aseman toimistot

Rakentamisen aloitus 11/2017
Valmistuminen v. 2020 lopussa

2015

2016

2017


2018

2019

2020

2021

Aseman toimistot



Keskikorttelin toimistot ja hotelli

Rakentamisen aloitus 1/2018
Valmistuminen v. 2020

2015

2016

2017


2018

2019

2020

2021

Keskikorttelin toimistot ja hotelli



Asunnot:
Rakennetaan kahdessa vaiheessa
Rakentamisen aloitus 6/2018
Ensimmäisen vaiheen valmistuminen
v. 2020



Kiitoksia mielenkiinnostanne

Tapio Salo
tapio.salo@yit.fi

Uusi
Pasila

